
Prévoir engager réaliser

• Industrialisez vos modèles de projets  
  (tous types d’activités)
• Gérez vos budgets, gérez vos plannings
• Gérez vos marchés
• Interfacez vos situations avec la compta	
• Comparez le réel avec le prévisionnel

Pilotez vos opérations

• Interaction :
   - Caractéristiques techniques 
   - Plannings
   - Budgets
• Personnalisation des modèles de projets
• Historisation des données



Bilan détaillé HT : 100426-RESIDENCE DES ABEILLES Date et heure du document : 31/08/2015 18:28

PRODUITS
Budget Engagé FacturéLibellé Mouvement année

Subvention Conseil Général 23 723,00 0,00 0,00 0,00
Subvention Région 132 975,00 0,00 0,00 0,00
Subvention Ville 172 613,00 0,00 0,00 0,00
Subvention Etat Plus 80 763,00 0,00 0,00 0,00
Subvention Surcharge Fonciere Action Logement 22 000,00 0,00 0,00 0,00
Subvention Plai Adapte 22 500,00 0,00 0,00 0,00
Subvention Fonciere 22 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00
Subvention Etat Plai 55 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00
Subvention Collecteur 112 000,00 112 000,00 112 000,00 0,00
Autre Subvention 1 181 706,90 181 706,90 181 706,90 0,00
50-Subventions 825 280,90 370 706,90 370 706,90 0,00
Prêt Plus Foncier 303 000,00 0,00 0,00 0,00
Prêt Plus Travaux 516 000,00 0,00 0,00 0,00
Prêt Plus Travaux 1 008 000,00 0,00 0,00 0,00
Prêt Plai Foncier 250 000,00 0,00 0,00 0,00
Prêt Plai Travaux 616 000,00 0,00 0,00 0,00
Prêt Plus Foncier 543 000,00 0,00 0,00 0,00
60-Prêts 3 236 000,00 0,00 0,00 0,00
Prêt Collecteur 286 000,00 286 000,00 286 000,00 0,00
70-Prêts Complémentaires 286 000,00 286 000,00 286 000,00 0,00
Sous-total budget principal produits 4 347 280,90 656 706,90 656 706,90 0,00

Fonds Propres 953 563,10 0,00 0,00 0,00
80-Fonds Propres 953 563,10 0,00 0,00 0,00
Sous-total budget intercalaire produits 953 563,10 0,00 0,00 0,00

TOTAL PRODUITS 5 300 844,00 656 706,90 656 706,90 0,00
CHARGES

Budget Engagé FacturéLibellé Mouvement année

Acquisition Terrain 606 274,66 606 274,66 606 274,66 0,00
Notaire 93 890,00 93 890,00 93 890,00 0,00
Travaux Foncier 519 918,38 246 544,60 10 445,40 10 445,40
00-Foncier 1 220 083,04 946 709,26 710 610,06 10 445,40
Travaux Bâtiment 3 274 428,18 2 681 608,85 0,00 0,00
10-Travaux 3 274 428,18 2 681 608,85 0,00 0,00
Maîtrise d'Oeuvre 417 259,54 352 697,99 159 637,43 2 288,02
20-Honoraires 417 259,54 352 697,99 159 637,43 2 288,02
Coûts Internes 112 725,92 36 943,00 36 943,00 0,00
30-Autres Frais 112 725,92 36 943,00 36 943,00 0,00
TVA LASM 276 347,32 266 097,14 48 738,74 0,00
TVA non Déductible 0,00 0,00 81,78 0,00
40-TVA 276 347,32 266 097,14 48 820,52 0,00
Sous-total budget principal charges 5 300 844,00 4 284 056,24 956 011,01 12 733,42

TOTAL CHARGES 5 300 844,00 4 284 056,24 956 011,01 12 733,42

-953 563,10 -3 627 349,34 -299 304,11 -12 733,42
(-21,93%) (-552,35%) (-45,58%)  

0,00 -3 627 349,34 -299 304,11 -12 733,42
(0,00%) (-552,35%) (-45,58%)  

Résultat net

Résultat brut
(% marge / recettes)

(% marge / recettes)

Bilan arrété au 31/08/2015 (Date de facture)
Projet travaux

Montants exprimés en Euros
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  Echéancier	
  prévisionnel	
  réglé	
  TTC	
  :	
  100426-­‐RESIDENCE	
  DES	
  ABEILLES-­‐CN-­‐CONSTRUCTIONS	
  NEUVES	
  -­‐	
  établi	
  le	
  11/09/2015	
  à	
  10:30
Désignation	
  lignes	
  budgétaires HT HT TVA TTC A	
  fin	
  2014 Fin	
  09/15 T4-­‐2015 2015 2016
En	
  Euros Budget	
  préc. 	
   	
   	
   	
   	
  
50-­‐Subventions 801	
  580 825	
  281 825	
  281 23	
  701 347	
  006 135	
  330 482	
  336 319	
  244

60-­‐Prêts 3236	
  000 3236	
  000 3236	
  000 1078	
  666 1078	
  666 2157	
  334

70-­‐Prêts	
  Complémentaires 264	
  000 286	
  000 286	
  000 22	
  000 264	
  000 264	
  000

80-­‐Fonds	
  Propres 999	
  264 953	
  563 953	
  563 190	
  713 190	
  713 762	
  850

Sous-­‐total	
  recettes 5300	
  844 5300	
  844 5300	
  844 45	
  701 611	
  006 1404	
  709 2015	
  715 3239	
  428
00-­‐Foncier -­‐1220	
  083 -­‐1220	
  083 -­‐156	
  107 -­‐1376	
  190 -­‐752	
  288 -­‐12	
  534 -­‐122	
  274 -­‐134	
  808 -­‐489	
  094

10-­‐Travaux -­‐3274	
  428 -­‐3274	
  428 -­‐654	
  886 -­‐3929	
  314 -­‐1104	
  750 -­‐1104	
  750 -­‐2824	
  564

20-­‐Honoraires -­‐417	
  260 -­‐417	
  260 -­‐83	
  451 -­‐500	
  711 -­‐180	
  145 -­‐11	
  028 -­‐82	
  317 -­‐93	
  345 -­‐227	
  221

30-­‐Autres	
  Frais -­‐112	
  726 -­‐112	
  726 -­‐112	
  726 -­‐36	
  943 -­‐15	
  156 -­‐15	
  156 -­‐60	
  627

40-­‐TVA -­‐276	
  347 -­‐276	
  347 -­‐276	
  347 -­‐48	
  739 -­‐227	
  609 -­‐276	
  348 	
  1

Sous-­‐total	
  dépenses -­‐5300	
  844 -­‐5300	
  844 -­‐894	
  444 -­‐6195	
  288 -­‐969	
  376 -­‐72	
  301 -­‐1552	
  106 -­‐1624	
  407 -­‐3601	
  505
D	
  :	
  100426/420-­‐TVA	
  Déductible 894	
  444 83	
  120 162	
  264 162	
  264 649	
  060

Sous-­‐total	
  trésorerie	
  transitoire 894	
  444 83	
  120 162	
  264 162	
  264 649	
  060

Trésorerie	
  brute -­‐840	
  555 -­‐301	
  850 -­‐286	
  983 -­‐286	
  983

Budget	
  actualisé

2009

T1 T2 T3 T4

2010

T1 T2 T3 T4

2011

T1 T2 T3 T4

2012

T1 T2 T3 T4

2013

T1 T2 T3 T4

2014

T1 T2 T3 T4

2015

T1 T2 T3 T4

2016

T1 T2 T3 T4
100426-RESIDENCE DES ABEILLES

Montage - (100426)

Comité Projet Opportunité

Comité Projet Actualisation

CA Avant Acquisition

Acquisition

Consultation MOE

Phase Etudes (APS - APD - DCE)

Dépôt PC

CA Financement

Dépôt de Dossier

Phase Consultation Travaux

Notification Agrément

CA avant OS

Travaux - (100426)

OS Travaux

Exécution des Travaux

J-150 avant Livraison

Livraison-Clôture - (100426)

Livraison (J)

DAT

Année de Parfait Achèvement

CA Clôture

Tâches

04/01/10

04/01/10

04/01/10

15/02/10

31/03/10

31/03/10

31/03/10

30/06/10

14/03/12

08/04/12

01/10/12

14/03/12

29/01/13

29/01/13

29/01/13

29/01/13

29/01/13

01/06/14

29/10/14

29/10/14

13/11/14

29/10/15

28/10/16

Début

28/10/16

29/01/13

04/01/10

15/02/10

31/03/10

31/03/10

30/06/10

30/12/11

14/03/12

08/04/12

01/10/12

14/06/12

29/01/13

29/01/13

29/10/14

29/01/13

29/10/14

01/06/14

28/10/16

29/10/14

13/11/14

29/10/15

28/10/16

Fin

2489 j

1121 j

 
 
 
 
 
 
 
 
91 j  
 
548 j  
 
 
 
 
 
 
 
92 j  
 
 
 
 
 
638 j

 
 
638 j  
 
 
 
730 j

 
 
 
 
 
 
 
 

Durée

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Utilisateurs

100426-RESIDENCE DES ABEILLES

Montage - (100426)

Travaux - (100426)

Livraison-Clôture - (100426)

La société Gesprojet by Prologiq, créée 
en 1999, édite et développe un logiciel 
de gestion de projets à destination des 
maîtres d’ouvrage : Gesprojet.
Ce logiciel a été développé pour répondre 
aux besoins des maîtres d’ouvrage 
pour la gestion et le suivi de leurs 
projets. Il s’intègre dans tous systèmes 
d’information par le biais d’une très forte 
expertise sur les interfaces avec d’autres 
logiciels.
Il est actuellement utilisé par plus de 150 
clients.
 
J’ai moi-même une expérience de plus 
de dix ans de chef de projets en maîtrise 
d’ouvrage. C’est fort de cette compétence 
que j’ai créé l’outil Gesprojet il y a plus de 
15 ans.
Aujourd’hui, la société Gesprojet est une 
équipe composée de 7 personnes et son 
chiffre d’affaires s’est consolidé chaque 
année depuis sa création.
Notre expérience et notre connaissance 
des règles du métier de maître d’ouvrage 
font certainement de nous un partenaire 
privilégié pour répondre à vos besoins.

Nous vous invitons à découvrir notre 
offre, décrite dans ce document et vous 
souhaitons une agréable lecture. 

Eric PRUNET-FOCH
Concepteur de Gesprojet

Vous définissez un modèle de projets qui s’appliquera à toutes les opérations du même type (constructions neuves, réhabilita-
tions, …). Gesprojet fera alors interagir les modules Variables, Plannings et Budgets. Et grâce à la structuration des données, il 
vous fera gagner un temps appréciable.

 Pilotez plusieurs opérations à partir 
d’un même écran
 Procédez aux simulations, actualisez le 
planning et donc la trésorerie prévision-
nelle
 Archivez vos hypothèses

   … Pour un pilotage efficace…

   Un paramétrage par type d’opération…



 Création 
d’une opération
 Création 
d’une opération

La fiche Projet
• Personnalisable
• Suivi du statut de l’opération
• Saisie des données analytiques
• Affectation des collaborateurs
• Rattachement à une société
• Découpage par sous-opérations
• Géolocalisation

Le module Variables
• Description technique 
de l’opération
• Personnalisation des champs
• Formules de calcul
• Statistiques
• Rattachement des variables 
au planning
• Import des données

Le module Planning
• Gantt
• Vision Prévisionnel / Réel
• Alertes par mail
• Gestion des liens : 
Fin à début, Fin à fin, ...

Le module Budget
• Saisie, calcul ou import des postes 
en dépenses et en recettes
• Paramétrage comptable pour les 
interfaces
• Saisie en HT ou en TTC
• Lien avec le planning actualisant 
la trésorerie prévisionnelle
• Lien avec les variables pour 
calculer les postes budgétaires
• Calcul de la TVA 
• Édition du bilan d’opération

HISTORISATION DES SCénARII

Suivez l’avancement de votre opération du budgété au réglé, en recettes comme en dépenses, via tous les types de 
marchés et leurs situations. Sans oublier les interfaces de ou vers Gesprojet, avec tous logiciels comptables ou métiers.

    … Fiabilisant la gestion…  Gestion 
d’une opération

Respect de vos processus
• Saisie dans Gesprojet et interface vers 
des logiciels tiers
• Ou saisie des données dans un logiciel 
tiers et interface vers Gesprojet
• Interfaces avec tous logiciels

Le module Engagements 
• Gestion de tous les types de marché
• Rattachement à un ou plusieurs 
postes budgétaires
• Co-traitants, sous-traitants, 
auto-liquidation …
• Révision, actualisation, cession 
de créance
• Avance, retenue de garantie, caution
• Production des OS et des autres 
documents marché

Le module Factures
• Factures simples, situations 
de travaux, notes d’honoraires, …
• Possibilité de produire les situations 
de travaux pour le compte 
des fournisseurs
• Facturation avec plusieurs taux de TVA
• Suivi de l’avancement en € et en %
• Automatisme de calcul des révisions 
de prix avec mise à disposition 
des indices 
• Calcul de la libération de retenue de 
garantie
• Calcul de la TVA déductible et LASM
• Suivi des décaissements
• Paiement par virements SEPA

Le module Recettes
• Suivi des emprunts, subventions, 
ventes (commercialisation des lots)
• Gestion des engagements,
• Gestion des appels de fonds en lien 
avec le planning
• Suivi des encaissements
• Possibilité de relier une recette à des 
dépenses identifiées

    … Avec une gestion documentaire optimisée …



FACTUREENGAGEBUDGET

HT TVA TTC

Numéro Projet :

Nom Projet :

Sous Type :

Programmation :

Type :

Montant des dépenses budgétées :

Montant des dépenses engagées :

Montant des recettes budgétées :

Montant des recettes engagées :

Montant des recettes facturées :

Trésorerie :

Conduite opération :

Commune :

Montant des dépenses facturées :

Montant des dépenses réglées :

Montant des recettes réglées :

Rémunération société engagée :

Rémunération société facturée :

Rémunération société réglée :

Résultat brut :

Résultat net :

Date de début - Date de fin :

Avancement rémunération :

Ratios dépenses Eng/Bud :

Ratios recettes Eng/Bud :

Acteurs :

Stade de l'opération :

Budget HT (-)

Engagé HT (-)

Facturé HT (-)

FONCIER TRAVAUX HONORAIRES AUTRES FRAIS TVA
0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

 
RESIDENCE DES ABEILLES

Projet travaux-le 19/02/2015 par CHFR

OPH LES ABEILLES

STRASBOURG-67000

 

2012

CN-CONSTRUCTIONS NEUVES

01/01/12 31/12/16

5 300 844,00 894 444,36 5 300 844,00

4 284 056,24 707 884,91 4 213 508,85

956 011,01 85 748,29 958 557,69

896 204,47

80,81% 18,03%

5 300 844,00 0,00 5 300 844,00

656 706,90 0,00 656 706,90

656 706,90 0,00 656 706,90

45 700,90

12,38% 12,38%

-850 503,57

36 943,00 -36 943,00 0,00

36 943,00 -36 943,00 0,00

0,00

100,00%

-953 563,10 -3 627 349,34 -299 304,11

-3 627 349,34 -299 304,11

Commentaires

ALSACE

Adresse

35 allée des Butineuses
67000 STrasbourg

Mots clés

ANRU

Variables

01-Nbr de Lots       7-Nbr total de logements             36,00 u                36,00 u    
03-Ratios            Coût Travaux / Total Loge        90 956,00 /lgt        90 956,00 /lgt
03-Ratios            Prix de Revient / Total L       147 246,00 /lgt       147 246,00 /lgt

Evénementiel

Dépôt de Dossier
prévu 01/10/12              réalisé 01/10/12
Notification Agrément
prévu 29/01/13              réalisé 29/01/13
OS Travaux
prévu 29/01/13
Livraison (J)
prévu 29/10/14

0,00

Fac/Bud :

Fac/Bud :

Zones de texte

Date du document : 31/08/2015

Autres données

100426 / 215N-01

BEAL CHFR 

Engagé / Budget Facturé / Budget Réglé / Budget Facturé / Engagé

Recettes

Dépenses

Nos clie nts 
e n par le nt 
le mieux


… 
et une très 
forte 
puissance 
d’exploitation

prestations

• Paramétrage personnalisé 
(fiche projet, variables, plannings, 
budgets, documents, états) par type 
d’opération ou par métier
• Reprise de données via des 
scripts de récupération nocturnes, 
constituant ainsi un environnement 
de test 
• Formations avec documentation 
personnalisée

SUPPORT

• Par mail ou par téléphone
• Prise de main à distance
• Accès à l’aide en ligne
• Mise à jour des versions 

Notre accompagnement

Groupe Batigère, client depuis 2014
« Aujourd’hui, il n'est plus envisageable de 
gérer les opérations au sein de Batigère 
avec un autre logiciel que Gesprojet. 
Grâce à ses fonctionnalités couvrant 
tous les métiers, nous obtenons des 
analyses consolidées qui optimisent no-
tre workflow, les relations avec nos four-
nisseurs et donc notre productivité ».	
	

Isabelle Proietti, 
Chargée de Mission Coordination des 

politiques immobilières

Groupe Vilogia, client depuis 2007
« Gesprojet couvre entièrement le métier 
de la maîtrise d’ouvrage tout en se confor-
mant à notre organisation. Le requettage 
et l’interfaçage recèlent une puissance fa-
cilitant grandement les prises de décision. 
C’est sans conteste l’outil indispensable à 
l’exercice de notre métier ». 

Olivier Bouckaert, 
Responsable contrôle de gestion 

activité Développement

Groupe RIVP, client depuis 2006
« Gesprojet permet de gérer efficacement 
des centaines d’opérations et des milliers 
de documents associés. Ses capacités 
métier et de gestion donnent confiance à 
nos utilisateurs sur un secteur d’activités 
exigeant en pleine évolution ».

 
Thierry Taranoff, 

Responsable unité financière, 
Direction de la construction

Pour nous contacter :
Gesprojet by Pro-logiq

25, avenue des Hubies - 92 420  VAUCRESSON
Tel : 01.47.41.03.32  -  Fax : 01.47.01.55.89

www.gesprojet.com
e-mail : eprunetf@gesprojet.com

le module synthèse
• Analyse des opérations via les critères 
de paramétrage
• Application de traitements 
fonctionnels de masse (Calcul des TVA 
déductible, non déductible et LASM, 
rémunérations MO, intérêts …)
• Consolidation des opérations (Bilans, 
trésoreries prévisionnelles, etc …)

Naviguer dans Gesprojet
• Sélections inter-modules
• Copier / Coller les données vers Excel


